

BERITA ACARA BERSAMA PERHITUNGAN, PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN EVALUASI LAPANGAN

Nomor : 23/CV-NMK-AWS-PLK/IX/2024

Tanggal : 23 September 2024

Pada Hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama melakukan perhitungan pemeriksaan dan evaluasi dilapangan terhadap gambar kerja dan daftar kuantitas dan harga serta perhitungan optimalisasi pekerjaan dari tanggal 19 Sempember 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024, terhadap :

Pekerjaan : Pembangunan Bangunan Mushola DPMD
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi : Kota Palangka Raya
Kontrak, Nomor/tgl : 039/PA-DPMD/APBD/2024; tanggal 18 Juli 2024
Kontraktor Pelaksana : CV. BERSAMA
Harga Borongan : Rp. 479.033.920,43- (Empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh koma empat puluh tiga rupiah)
Jangka Waktu : 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
Sejak 18 Juli 2024 s.d. 18 Oktober 2024

Adapun tim bersama yang tergabung dalam perhitungan perubahan pekerjaan ini terdiri dari, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.

Dengan ini kami menyatakan :

Berdasarkan dari hasil peninjauan, perhitungan, pemeriksaan, penelitian dan evaluasi lapangan yang kami laksanakan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka kami sampaikan bahwa Pekerjaan tersebut mengalami penambahan item baru pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan pekerjaan sesuai dengan arahan dari PA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, segala perubahan/penambahan/pengurangan terhadap kuantitas item pekerjaan tercantum dalam Daftar Rincian Perhitungan Amandemen Kontrak.

Sebagai pertimbangan teknis kami buat juga Justifikasi Teknis (terlampir), dan berita acara rapat koordinasi, antara PA, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana, yang berkenaan dengan adanya perubahan pekerjaan (terlampir).

Berita Acara ini juga melampirkan Daftar Rincian Perhitungan Amandemen Kontrak yang mencakup Perincian Perubahan Volume Pekerjaan tambah, dan volume pekerjaan kurang, volume pekerjaan item baru, serta harga dari masing-masing item pekerjaan yang telah kami buat dan telah di sepakati dan disetujui bersama (terlampir).

Demikian Berita Acara Perhitungan, Pemeriksaan, Penelitian dan Evaluasi Lapangan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap secukupnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PERHITUNGAN & PEMERIKSAAN BERSAMA :

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ENI ANDRIANI P, ST.	Konsultan Pengawas Inspector CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN	
2.	YUDI KRESWANTO	Penyedia Pekerjaan Konstruksi Direktur CV. BERSAMA	
3.	JONY PRIANTO, ST., M.Ars	Konsultan Perencana CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Nama Pekerjaan : Perencanaan Interior dan Eksterior Mushola Lokasi : Kota Palangka Raya	Nomor : 18/BAPKP/PA-DPMD/APBD/2025 Tanggal: 18 Maret 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas**, Bulan **Maret**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.**
NIP : 19700514 200604 1 010
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Nama : **JONY PRIANTO, S.T.,M.Ars**
Penyedia Jasa Konsultansi : **CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN** Pusat P.Raya
Perencanaan :
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa :

- A. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada :
- Pekerjaan : Pengawasan Bangunan Mushola DPMD
Lokasi : Kota Palangka Raya
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Surat Perjanjian / SP : Nomor : 01/SPK/DPMD/2025
Tanggal : 18 Februari 2025
Nilai Kontrak : Rp. 71.502.000,-(Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Penyedia Jasa Konsultansi : **CV. Betang Teknosindo Konsultan** Pusat Palangka Raya
Perencanaan
- B. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan jasa konsultansi tersebut diatas, hingga saat ini prestasi pekerjaan Perencanaan telah selesai dan mencapai kemajuan 100% (Seratus Persen) Lampiran Produk Perencanaan terlampir.
- C. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat melakukan serah terima pekerjaan dan dapat dilakukan Pembayaran Prestasi Kemajuan Pekerjaan (Termyn).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PENGGUNA :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)


H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.
NIP. 19700514 200604 1 010

Pihak Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi
Pengawasan

CV. BETANG TEKNOSINDO
KONSULTAN

Pusat Palangka Raya



JONY PRIANTO, S.T., M.Ars
Direktur